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Introdução
O desenvolvimento da integração dos fluxos de transformação de produtos e informações na indústria tem conduzido à necessidade do entendimento dos padrões acerca do planejamento e controle (BALLOU, 2006). No caso dos estaleiros instalados no município de Rio Grande-RS uma questão torna-se relevante: qual é o atual estágio de maturidade da área de planejamento e controle da construção e montagem de estruturas navais desses estaleiros? 
Objetivo
Esta pesquisa tem como objetivo comparar a maturidade da área de planejamento e controle da construção e montagem de estruturas navais de dois estaleiros instalados no município de Rio Grande-RS.
Metodologia

[image: image1.jpg]A abordagem utiliza elementos estruturais dos modelos de maturidade sugeridos por McCormack, (2001), Poirier e Quinn (2004) e Netland e Alfnes (2008), além do método Multiattribute Utility Theory (MAUT). Metodologicamente a pesquisa propõe a estruturação do método de trabalho utilizando 5 (cinco) etapas: (i) levantamento do estado da arte sobre práticas aplicadas ao planejamento da construção e montagem de estruturas navais; (ii) identificação de áreas-chave de aplicação, suas respectivas práticas e padrões previsíveis a cerca de seu desenvolvimento; (iii) proposição de estrutura conceitual lógica; (iv) Estudo de caso e (v) Comparação dos resultados alcançados. A coleta de dados se dará através de entrevistas com profissionais especialistas e visitas técnicas a estaleiros.  Serão utilizados questionários com questões abertas e análise documental.
Resultados 

Como principal contribuição esperada tem-se um diagnóstico do desempenho de áreas específicas associadas ao planejamento da construção e montagem de estruturas navais. 
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